

VOYAGER: PROJEKTISUUNNITELMA VALMISTUMASSA

Katri Tuori

Koulutus

Functional-training HELKA-kirjastoille jatkuu 19.-22.6., koulutusjaksolle osallistuvat mm.

- Sirpa Haglund, Opiskelijakirjasto
- Matti Hjerpe, Opiskelijakirjasto
- Arto Kontinen, Opiskelijakirjasto
- Maija Linnakangas, Terkko
- Eeva Peltonen, Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto
- Liisa Rajamäki, Teologisen tiedekunnan kirjasto
- Muut osallistujat ovat Helsingin kauppakorkeakoulun kirjastosta

Käyttöönottoprojektin ensimmäinen kokous

Voyager-järjestelmän käyttöönottoprojektin ensimmäinen kokous pidettiin 16.6. Opiskelijakirjastossa.

Alkaneiden kesälomien vuoksi kaikki jäsenet eivät päässeet osallistumaan kokoukseen.

Tärkeimpänä asiana oli projektisuunnitelmaluonnoksen käsittely, jota jatketaan vielä elokuussa. Projektisuunnitelma on tarkoitus viedä ohjausryhmän eli kirjastojen atk-neuvottelukunnan käsittelyyn sen seuraavaan kokoukseen.

Projektiryhmä keskusteli aikataulukysymyksistä, Voyager-järjestelmän 2000-version edellyttämistä laitetarpeista kirjastoissa sekä Linnea2-työryhmien roolista.

Laitetarpeiden osalta todettiin, että selvitetään elokuuhun mennessä mitä ja kuinka paljon uusia laitteita kirjastojen on hankittava kesää 2001 varten, jolloin uusi järjestelmä on käytössä.

Käyttöönottoaikataulun kohdalla oltiin sitä mieltä, että paras aika järjestelmän vaihdon vaatimalle luettelointikatkolle HELKA-kirjastoissa on toukokuun lopulta heinäkuuhun, jolloin käyttö on alhaisinta ja uusia kirjoja tulee vähän.

Toistaiseksi Endeavor ei ole vastannut HELKAn Early Test Site'n aikataulua koskevaan kysymykseen. HELKA bibliografiset ja nidetietueet ovat käsittelyä varten valmiina vaihtomuodossa ja Mapping File-versio konversiota varten on lähetetty USA:n. Annetun aikataulun mukaan tietokannan testaus pitäisi tapahtua 26.-6.7. Näillä näkymin vaikuttaa siltä, että Early Test-tietokannan saaminen ja testaaminen siirtyy elokuuhun